

# 越秀区 2019 年 1-12 月重点建设项目进展情况

## 一、项目进展情况

(一) 项目投资完成情况。今年 1-12 月，调整计划后，全区 49 个重点建设项目共完成投资 39.77 亿元，完成年度计划投资（31 亿元）的 128.28%。其中，产业项目、基础设施项目、社会事业项目分别完成投资 28.35 亿元、4.85 亿元、6.57 亿元，分别占总体完成投资的 71.28%、12.2%、16.52%。

(二) 项目开工建设情况。全区 49 个重点建设项目中，起义路海珠广场道路品质化提升工程等 10 个项目已完工，合计完成投资 3.06 亿元，占全区完成投资 7.69%；花果山“互联网+传媒小镇”改造升级项目等 38 个项目处于施工建设阶段，合计完成投资 36.6 亿元，占全区完成投资的 92.03%；2018 年社区微改造项目（第二批）处于前期审批阶段，1-12 月完成投资 0.11 亿元，占全区完成投资的 0.28%。

## 二、下一步工作

2019 年重点项目推进工作已落下帷幕，总体来说，我区项目整体完成情况超过预期，取得良好成绩。接下来，为在 2020 年中交出更加亮眼的成绩单，各项目单位应总结经验，改进工作机制，及时解决问题，对此提出以下工作要求：

(一) 要保持高度重视。面对新的项目计划，新的工作任务，新的困难挑战，各项目单位仍需把重点项目建设摆在突出

位置，树立责任意识，加强组织领导，加快推进项目建设，为我区 2020 年的经济发展贡献更大的力量。

（二）要加强自我督查。各项目单位需安排专人负责跟进重点项目推进工作，继续健全领导联系制度，形成重点项目常态化督导机制。各项目单位负责人应做到亲自督查、亲自过问、亲自解决，争取更快更好地解决项目推进难题。

（三）要做好前期工作。总结过去几年的工作经验，由于个别项目单位抱有“重建设轻前期”的观点，前期工作不够扎实，对项目前期阶段的可行性研究不深入，风险预估不充分，导致实际推进过程中遇到难题却未能及时解决。各项目单位应转变思路，更加重视项目前期工作的开展，认真开展项目前期调研，深入分析可行性、风险点，做好万全保障措施，为后续工作顺利开展奠定良好基础。